

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和6年3月26日
至 令和8年10月9日

工事箇所：北佐久郡軽井沢町 大字発地

2024年(令和6年)

3月	予定	実施
1	金	
2	土	
3	日	
4	月	
5	火	
6	水	
7	木	
8	金	
9	土	
10	日	
11	月	
12	火	
13	水	
14	木	
15	金	
16	土	
17	日	
18	月	
19	火	
20	水	
21	木	
22	金	
23	土	
24	日	
25	月	
26	火	工期開始日
27	水	
28	木	
29	金	
30	土	
31	日	
休暇小計		
月日数		

4月	予定	実施
1	月	
2	火	
3	水	
4	木	
5	金	
6	土	
7	日	
8	月	
9	火	
10	水	
11	木	
12	金	
13	土	
14	日	
15	月	
16	火	
17	水	
18	木	
19	金	
20	土	
21	日	
22	月	
23	火	
24	水	
25	木	着手日
26	金	
27	土	○
28	日	○
29	月	○
30	火	
休暇小計		3
月日数		6

5月	予定	実施
1	水	
2	木	
3	金	○
4	土	○
5	日	○
6	月	○
7	火	
8	水	
9	木	
10	金	
11	土	
12	日	○
13	月	
14	火	
15	水	
16	木	
17	金	
18	土	○
19	日	○
20	月	
21	火	
22	水	
23	木	
24	金	
25	土	○
26	日	○
27	月	
28	火	
29	水	
30	木	
31	金	
休暇小計		9
月日数		31

6月	予定	実施
1	土	○
2	日	○
3	月	
4	火	
5	水	
6	木	
7	金	
8	土	○
9	日	○
10	月	
11	火	
12	水	
13	木	
14	金	
15	土	○
16	日	○
17	月	
18	火	
19	水	
20	木	
21	金	
22	土	○
23	日	○
24	月	
25	火	
26	水	
27	木	
28	金	
29	土	○
30	日	○
休暇小計		10
月日数		30

7月	予定	実施
1	月	
2	火	
3	水	
4	木	
5	金	
6	土	○
7	日	○
8	月	
9	火	
10	水	
11	木	
12	金	
13	土	
14	日	○
15	月	○
16	火	
17	水	
18	木	
19	金	
20	土	○
21	日	○
22	月	
23	火	
24	水	
25	木	
26	金	
27	土	○
28	日	○
29	月	
30	火	
31	水	
休暇小計		8
月日数		31

8月	予定	実施
1	木	
2	金	
3	土	○
4	日	○
5	月	
6	火	
7	水	
8	木	
9	金	
10	土	○
11	日	○
12	月	○
13	火	○ 控除
14	水	○ 控除
15	木	○ 控除
16	金	○
17	土	○
18	日	○
19	月	
20	火	
21	水	
22	木	
23	金	
24	土	○
25	日	○
26	月	
27	火	
28	水	
29	木	
30	金	
31	土	○
休暇小計		11
月日数		28

(軽井沢町の自然保護対策要領に基づき7月25日～8月31日は工事自粛)

(計画) 閉所日合計	266日	≥	877*2/7	=	250.6日
(実施) 閉所日合計		≥		=	日

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和 6 年 3 月 26 日
至 令和 8 年 10 月 9 日

工事箇所:北佐久郡軽井沢町 大字発地

2024年(令和6年)

9月		予定	実施
1	日	○	
2	月		
3	火		
4	水		
5	木		
6	金		
7	土	○	
8	日	○	
9	月		
10	火		
11	水		
12	木		
13	金		
14	土	○	
15	日	○	
16	月	○	
17	火		
18	水		
19	木		
20	金		
21	土		
22	日	○	
23	月	○	
24	火		
25	水		
26	木		
27	金		
28	土		
29	日	○	
30	月		
休暇小計		9	
月日数		30	

10月		予定	実施
1	火		
2	水		
3	木		
4	金		
5	土	○	
6	日	○	
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土	○	
13	日	○	
14	月	○	
15	火		
16	水		
17	木		
18	金		
19	土		
20	日	○	
21	月		
22	火		
23	水		
24	木		
25	金		
26	土	○	
27	日	○	
28	月		
29	火		
30	水		
31	木		
休暇小計		8	
月日数		31	

11月		予定	実施
1	金		
2	土		
3	日	○	
4	月	○	
5	火		
6	水		
7	木		
8	金		
9	土	○	
10	日	○	
11	月		
12	火		
13	水		
14	木		
15	金		
16	土	○	
17	日	○	
18	月		
19	火		
20	水		
21	木		
22	金		
23	土	○	
24	日	○	
25	月		
26	火		
27	水		
28	木		
29	金		
30	土	○	
休暇小計		9	
月日数		30	

12月		予定	実施
1	日	○	
2	月		
3	火		
4	水		
5	木		
6	金		
7	土	○	
8	日	○	
9	月		
10	火		
11	水		
12	木		
13	金		
14	土	○	
15	日	○	
16	月		
17	火		
18	水		
19	木		
20	金		
21	土	○	
22	日	○	
23	月		
24	火		
25	水		
26	木		
27	金		
28	土	○	
29	日	○	
30	月	○	
31	火	○	
休暇小計		8	
月日数		28	

2025年(令和7年)

1月		予定	実施
1	水	○ 控除	
2	木	○ 控除	
3	金	○ 控除	
4	土	○	
5	日	○	
6	月		
7	火		
8	水		
9	木		
10	金		
11	土		
12	日	○	
13	月	○	
14	火		
15	水		
16	木		
17	金		
18	土	○	
19	日	○	
20	月		
21	火		
22	水		
23	木		
24	金		
25	土	○	
26	日	○	
27	月		
28	火		
29	水		
30	木		
31	金		
休暇小計		8	
月日数		28	

2月		予定	実施
1	土	○	
2	日	○	
3	月		
4	火		
5	水		
6	木		
7	金		
8	土	○	
9	日	○	
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金		
15	土	○	
16	日	○	
17	月		
18	火		
19	水		
20	木		
21	金		
22	土	○	
23	日	○	
24	月		
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		
休暇小計		8	
月日数		28	

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和6年3月26日
至 令和8年10月9日

工事箇所：北佐久郡軽井沢町 大字発地

2025年(令和7年)

3月		予定	実施
1	土	○	
2	日	○	
3	月		
4	火		
5	水		
6	木		
7	金		
8	土	○	
9	日	○	
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金		
15	土	○	
16	日	○	
17	月		
18	火		
19	水		
20	木		
21	金		
22	土	○	
23	日	○	
24	月		
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		
29	土	○	
30	日	○	
31	月		
休暇小計		10	
月日数		31	

4月		予定	実施
1	火		
2	水		
3	木		
4	金		
5	土	○	
6	日	○	
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土	○	
13	日	○	
14	月		
15	火		
16	水		
17	木		
18	金		
19	土	○	
20	日	○	
21	月		
22	火		
23	水		
24	木		
25	金		
26	土	○	
27	日	○	
28	月		
29	火		
30	水		
休暇小計		8	
月日数		30	

5月		予定	実施
1	木		
2	金		
3	土	○	
4	日	○	
5	月	○	
6	火	○	
7	水		
8	木		
9	金		
10	土		
11	日	○	
12	月		
13	火		
14	水		
15	木		
16	金		
17	土	○	
18	日	○	
19	月		
20	火		
21	水		
22	木		
23	金		
24	土	○	
25	日	○	
26	月		
27	火		
28	水		
29	木		
30	金		
31	土	○	
休暇小計		10	
月日数		31	

6月		予定	実施
1	日	○	
2	月		
3	火		
4	水		
5	木		
6	金		
7	土	○	
8	日	○	
9	月		
10	火		
11	水		
12	木		
13	金		
14	土	○	
15	日	○	
16	月		
17	火		
18	水		
19	木		
20	金		
21	土	○	
22	日	○	
23	月		
24	火		
25	水		
26	木		
27	金		
28	土	○	
29	日	○	
30	月		
休暇小計		9	
月日数		30	

7月		予定	実施
1	火		
2	水		
3	木		
4	金		
5	土	○	
6	日	○	
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土	○	
13	日	○	
14	月		
15	火		
16	水		
17	木		
18	金		
19	土		
20	日	○	
21	月	○	
22	火		
23	水		
24	木		
25	金		
26	土	○	
27	日	○	
28	月		
29	火		
30	水		
31	木		
休暇小計		8	
月日数		31	

8月		予定	実施
1	金		
2	土	○	
3	日	○	
4	月		
5	火		
6	水		
7	木		
8	金		
9	土	○	
10	日	○	
11	月	○	
12	火	○	
13	水	○ 控除	
14	木	○ 控除	
15	金	○ 控除	
16	土	○	
17	日	○	
18	月		
19	火		
20	水		
21	木		
22	金		
23	土	○	
24	日	○	
25	月		
26	火		
27	水		
28	木		
29	金		
30	土	○	
31	日	○	
休暇小計		12	
月日数		28	

(軽井沢町の自然保護対策要領に基づき7月25日～8月31日は工事自粛)

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和 6 年 3 月 26 日
至 令和 8 年 10 月 9 日

工事箇所:北佐久郡軽井沢町 大字発地

2025年(令和7年)

9月		予定	実施
1	月		
2	火		
3	水		
4	木		
5	金		
6	土	○	
7	日	○	
8	月		
9	火		
10	水		
11	木		
12	金		
13	土	○	
14	日	○	
15	月	○	
16	火		
17	水		
18	木		
19	金		
20	土	○	
21	日	○	
22	月		
23	火		
24	水		
25	木		
26	金		
27	土	○	
28	日	○	
29	月		
30	火		
休暇小計		9	
月日数		30	

10月		予定	実施
1	水		
2	木		
3	金		
4	土	○	
5	日	○	
6	月		
7	火		
8	水		
9	木		
10	金		
11	土	○	
12	日	○	
13	月	○	
14	火		
15	水		
16	木		
17	金		
18	土	○	
19	日	○	
20	月		
21	火		
22	水		
23	木		
24	金		
25	土	○	
26	日	○	
27	月		
28	火		
29	水		
30	木		
31	金		
休暇小計		9	
月日数		31	

11月		予定	実施
1	土		
2	日	○	
3	月	○	
4	火		
5	水		
6	木		
7	金		
8	土	○	
9	日	○	
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金		
15	土	○	
16	日	○	
17	月		
18	火		
19	水		
20	木		
21	金		
22	土		
23	日	○	
24	月	○	
25	火		
26	水		
27	木		
28	金		
29	土	○	
30	日	○	
休暇小計		10	
月日数		30	

12月		予定	実施
1	月		
2	火		
3	水		
4	木		
5	金		
6	土	○	
7	日	○	
8	月		
9	火		
10	水		
11	木		
12	金		
13	土	○	
14	日	○	
15	月		
16	火		
17	水		
18	木		
19	金		
20	土	○	
21	日	○	
22	月		
23	火		
24	水		
25	木		
26	金		
27	土	○	
28	日	○	
29	月	○	
30	火	○	
31	水	○	
休暇小計		8	
月日数		28	

2026年(令和8年)

1月		予定	実施
1	木	○	
2	金	○	
3	土	○	
4	日	○	
5	月		
6	火		
7	水		
8	木		
9	金		
10	土		
11	日	○	
12	月	○	
13	火		
14	水		
15	木		
16	金		
17	土	○	
18	日	○	
19	月		
20	火		
21	水		
22	木		
23	金		
24	土	○	
25	日	○	
26	月		
27	火		
28	水		
29	木		
30	金		
31	土	○	
休暇小計		8	
月日数		28	

2月		予定	実施
1	日	○	
2	月		
3	火		
4	水		
5	木		
6	金		
7	土	○	
8	日	○	
9	月		
10	火		
11	水		
12	木		
13	金		
14	土	○	
15	日	○	
16	月		
17	火		
18	水		
19	木		
20	金		
21	土	○	
22	日	○	
23	月		
24	火		
25	水		
26	木		
27	金		
28	土	○	
休暇小計		8	
月日数		28	

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和 6 年 3 月 26 日
至 令和 8 年 10 月 9 日

工事箇所:北佐久郡軽井沢町 大字発地

2026年(令和8年)

3月	予定	実施
1 日	○	
2 月		
3 火		
4 水		
5 木		
6 金		
7 土	○	
8 日	○	
9 月		
10 火		
11 水		
12 木		
13 金		
14 土	○	
15 日	○	
16 月		
17 火		
18 水		
19 木		
20 金		
21 土	○	
22 日	○	
23 月		
24 火		
25 水		
26 木		
27 金		
28 土	○	
29 日	○	
30 月		
31 火		
休暇小計	9	
月日数	31	

4月	予定	実施
1 水		
2 木		
3 金		
4 土	○	
5 日	○	
6 月		
7 火		
8 水		
9 木		
10 金		
11 土	○	
12 日	○	
13 月		
14 火		
15 水		
16 木		
17 金		
18 土	○	
19 日	○	
20 月		
21 火		
22 水		
23 木		
24 金		
25 土	○	
26 日	○	
27 月		
28 火		
29 水		
30 木		
休暇小計	8	
月日数	30	

5月	予定	実施
1 金		
2 土		
3 日	○	
4 月	○	
5 火	○	
6 水	○	
7 木		
8 金		
9 土		
10 日	○	
11 月		
12 火		
13 水		
14 木		
15 金		
16 土	○	
17 日	○	
18 月		
19 火		
20 水		
21 木		
22 金		
23 土	○	
24 日	○	
25 月		
26 火		
27 水		
28 木		
29 金		
30 土	○	
31 日	○	
休暇小計	11	
月日数	31	

6月	予定	実施
1 月		
2 火		
3 水		
4 木		
5 金		
6 土	○	
7 日	○	
8 月		
9 火		
10 水		
11 木		
12 金		
13 土	○	
14 日	○	
15 月		
16 火		
17 水		
18 木		
19 金		
20 土	○	
21 日	○	
22 月		
23 火		
24 水		
25 木		
26 金		
27 土	○	
28 日	○	
29 月		
30 火		
休暇小計	8	
月日数	30	

7月	予定	実施
1 水		
2 木		
3 金		
4 土	○	
5 日	○	
6 月		
7 火		
8 水		
9 木		
10 金		
11 土	○	
12 日	○	
13 月		
14 火		
15 水		
16 木		
17 金		
18 土		
19 日	○	
20 月	○	
21 火		
22 水		
23 木		
24 金		
25 土	○	
26 日	○	
27 月		
28 火		
29 水		
30 木		
31 金		
休暇小計	8	
月日数	31	

8月	予定	実施
1 土	○	
2 日	○	
3 月		
4 火		
5 水		
6 木		
7 金		
8 土	○	
9 日	○	
10 月		
11 火	○	
12 水	○	
13 木	○ 控除	
14 金	○ 控除	
15 土	○ 控除	
16 日	○	
17 月		
18 火		
19 水		
20 木		
21 金		
22 土	○	
23 日	○	
24 月		
25 火		
26 水		
27 木		
28 金		
29 土	○	
30 日	○	
31 月		
休暇小計	11	
月日数	28	

(軽井沢町の自然保護対策要領に基づき7月25日～8月31日は工事自粛)

計画現場閉所日カレンダー(週休2日)

工事名：令和5年度 経営体育成基盤整備事業 馬取山田地区 農用地造成工事

工期 自 令和 6 年 3 月 26 日
至 令和 8 年 10 月 9 日

工事箇所:北佐久郡軽井沢町 大字発地

2026年(令和8年)

2020年10月		予定	実施
1	火		
2	水		
3	木		
4	金		
5	土	○	
6	日	○	
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土	○	
13	日	○	
14	月		
15	火		
16	水		
17	木		
18	金		
19	土	○	
20	日	○	
21	月	○	
22	火		
23	水		
24	木		
25	金		
26	土	○	
27	日	○	
28	月		
29	火		
30	水		
休暇小計		9	
月日数		30	

10月		予定	実施
1	木		
2	金		
3	土	○	
4	日	○	
5	月		
6	火		
7	水		
8	木		
9	金	工事	工期
10	土		
11	日		
12	月		
13	火		
14	水		
15	木		
16	金		
17	土		
18	日		
19	月		
20	火		
21	水		
22	木		
23	金		
24	土		
25	日		
26	月		
27	火		
28	水		
29	木		
30	金		
31	土		
休暇小計		2	
月日数		9	

[illegible][illegible][illegible][illegible]