

## 浅間山火山砂防事業における砂防工事のお知らせ

### 【R6濁川第一砂防堰堤工事】（北佐久郡軽井沢町長倉地先(国有林内)）

出典：国土地理院

地域住民の皆様方におかれましては日頃より、国土交通省 利根川水系砂防事務所が行う砂防事業に対してご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年度に引き続き、『火山噴火緊急減災対策』として計画された濁川第一砂防堰堤（緊急対策施設）の一部を実施することとなりましたので、お知らせ致します。

つきましては、工事期間中においては、**生活環境等に十分配慮**するとともに、**安全第一**で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

○本工事の概要は下記のとおりです。

- 【工事名】 R6濁川第一砂防堰堤工事
- 【工事箇所】 北佐久郡軽井沢町長倉地先
- 【工期】 令和6年6月10日～令和7年10月31日
- 【工事内容】
 

砂防土工	
ICT掘削	約32,800m <sup>3</sup>
ICT盛土	約11,000m <sup>3</sup>
ICT法面整形	約1,600m <sup>2</sup>
堰堤工	
砂防ソイルセメント	約18,300m <sup>3</sup>
仮設工	1式


工事内容	令和6年												令和7年							
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
準備工		■																		
砂防堰堤工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
コンクリート堰堤工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
仮設工			■																	
片付け等																■	■			

#### 留意事項

- ・工事現場までの**工事用車両の通行は、御代田三石林道ゲート**を使用します。
- ・工事用車両の通行に際しましては、**一般車両最優先の安全を確保**します。
- ・施工時間は、**8：00～17：00**までとします。

軽井沢夏期工事自粛期間(7月25日から8月31日)は、9：00～16：00の予定

※原則、**土日祝日は休工**としますが、天候等によっては作業を行う場合があります。



発注者：国土交通省 関東地方整備局  
利根川水系砂防事務所  
浅間山出張所 (TEL 0267-32-0190)

受注者：株式会社竹花組 (本社TEL 0267-53-2345)  
現場代理人 上原 和也 (携帯TEL 090-4918-2932)  
特例監理技術者 川井 剛 (携帯TEL 090-1993-3200)